

План реализации проекта

| Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения |
|--|--|------------------------------|
| Подготовительный этап | | |
| 1. Заседание школьного научного общества. Информация о создании туристического маршрута. | Копылова О.Е. Кончакова Т.М. | Октябрь, 2016 1 неделя |
| 2. Распределение функций в общей работе. | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Октябрь, 2016 2 неделя |
| 3. Составление целей и приоритетов, планирование путей достижения целей. | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Октябрь, 2016 3 неделя |
| Основной этап | | |
| 1. Составление списка объектов показа | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Ноябрь-март |
| 2. Составление плана маршрута экскурсии | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Ноябрь-март |
| 3. Поиск научной информации об историко-культурных объектах маршрута экскурсии | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Ноябрь-март |
| 4. Подготовка видео – и фотоматериалов для печати и буклетов. | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Ноябрь-март |
| 5. Посещение объектов показа | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой | Ноябрь-март |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | комнаты, учителя, родители | |
| 6.Обучение учащихся в областной школе экскурсоводов | Зам.дир. по УВР | В теч.года |
| Заключительный этап | | |
| 1. Популяризация деятельности на сайтах и в СМИ | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Апрель- сентябрь |
| 2. Проведение экскурсий, походов, пополнение фонда музея и информационной базы. | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Апрель- сентябрь |
| 3. Создание видеоматериалов, фотоальбомов, презентаций, мини-проектов об историко-культурных объектах | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Апрель- сентябрь |
| 4.Участие в конкурсном движении, реклама и продвижение проекта | Актив ШНО, экскурсоводы школьной краеведческой комнаты | Апрель- сентябрь |