

План реализации проекта

ПЛАН мероприятий по реализации модуля «Детская площадка»


№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители, срок выполнения работ	Источник финансирования
1.	Установка конструкций (беседка, качели, горка и т.д.)	Июнь-август 2016	Благотворительные пожертвования
2.	Установка скамеек	Работники школы, выполнение работ по договору	
3.	Установка урн для мусора		
4.	Создание дорожек для подхода к школе		
5.	Создание зоны отдыха рядом с учебно-опытным участком		
6.	Посадка саженцев плодовых деревьев		





ПЛАН мероприятий по реализации модуля «Природа и фантазия»

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок выполнения
1.	Озеленение пришкольного участка: посадка цветочных культур по периметру школьного ограждения, разбивка и оформление клумб.	Рабочий школы, учащиеся	Апрель-май

2.	Снятие дерна и выравнивание участка на месте устройства клумб	Рабочий школы, учащиеся	Май
3.	Выращивание рассады цветочных культур	Учитель биологии, учащиеся	Февраль, март
4.	Обработка почвы и высаживание цветочных культур	Учитель биологии, классные руководители, учащиеся	Апрель, май
5.	Уход за посаженными цветочными культурами, полив.	Учащиеся	Июнь-сентябрь
6.	Проведение конкурса на лучшую клумбу с элементами ландшафтного дизайна «Цветочный островок»	Классные руководители	Сентябрь
7.	Приобретение садово-огородного инвентаря	Директор школы	Ежегодно
8.	Приобретение семян цветочных культур	Учитель биологии	Ежегодно, февраль

Планируемые малые архитектурные формы



<p>Беседка</p>	
<p>Бум Змейка</p>	
<p>Скамейка (5 шт)</p>	
<p>Кораблик (песочница)</p>	
<p>Качели - балансир</p>	